

Lubomino, dnia 20.05.2014 r.

RGK i T.271.3.2014

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.  
ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warmiński

**W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino – Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytania:**

1. W związku z ponownym ogłoszeniem zadania, gdzie wcześniejszy termin wykonania zadania był do dnia 31.07.2014 r. , nowy termin wykonania to 31.08.2014 r. choć w dniu przetargu minie 1,5 miesiąca od pierwszego ogłoszenia zadania. Naszym zdaniem niezbędny czas do należytego wykonania zadania powinien zostać wydłużony do 30.09.2014 r. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania zadania?

**Odpowiedzi i wyjaśnienia:**

1. Termin realizacji zadania był określony we wniosku o dofinansowanie złożonym do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i był to 30.08.2014 r. Pomimo, że termin realizacji robót budowlanych w stosunku do I przetargu został skrócony o dwa tygodnie czas do należytego wykonania zadania w opinii Zamawiającego jest wystarczający.

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia robót. Termin wykonania zadania to **31.08.2014 r.**

Wójt Gminy Lubomino  
Andrzej Mazur